              Darbų atlikimo aktas /2018.06.29/
Sodo gatvių remontas naudojant žvirgždo skaldą (fr 0-32)      Skaldos tiekėja  UAB “Greiferlita”. Šios įmonės transportu skalda atvežta į vietą ir išlyginta jos išnuomotu ekskovatoriumi.
Žvirgždo skalda fr 0-32 vežta I blogiausias gatvių vietas ir
paskirstyta į gatves sekančiai:
        Pagubės sodų 4-oji        1,5 sav.
        Pagubės sodų 5-oji        4 sav.
        Pagubės sodų 6-oji        3sav.
        Pagubės sodų 9-oji        2 sav.
        Pagubės sodų 10-oji..…0,5 sav.
        Pagubės sodų 12-oji       1 sav.
        Pagubės sodų 13-oji       2 sav.
        Pagubės sodų 15-oji       1 sav.
        Pagubės sodų 16-oji       3 sav.
        Pagubės sodų 19-oji       2sav.
        Pagubės sodų 20-oji       2 sav.
        Pagubės sodų 21 –oji      2 sav.
        Pagubės sodų 22-oji       1 sav.
        Pagubės sodų23-oji        2 sav.
         Pagubės sodų25-oji       1 sav.
        Pagubės sodų 26-oji       3 sav
          Pagubės sodų 29-oji          2 sav.
           Pagubės sodų 30-oji          1 sav.
        Viso    atvežta 34 savivarčiai (578 tonos žvirgždo skaldos ,              fr 0-32).                                                                                                 Gatvių lyginimą atliko UAB “Greiferlita” ekskovatorius.           Dirbo tris darbo dienas (23,5 darbo valandas, neiskaitant laiko ekskovatoriaus atvykimui ir išvykimui).
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